

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA												
NOSITELJ IZRADE AKTA:		OPĆINA NOVA RAČA		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE NOVA RAČA ZA RAZDOBLJE OD 2025. DO 2029. GODINE		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	2025. GODINA		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	12.02.2026.	
Redni broj mjere	Cilj iz bijeljarijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne aktivnosti za provedbu mjere	Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početak vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignute ključnih rezultata ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1	Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 1. Konkurentna i inovativna gospodarstva	Mjera 1.1. Poticanje lokalnog gospodarstva	Unaprijeđena Poduzetnička zona Nova Rača	Svibanj 2029. godine	1.1.-1. Površina neposrednog prostora (ha)	0	4	0	20.000,00 €	NP	U TIJEKU	Mjera se provodi u skladu s planiranim dinamikom provedbe. U izvještajnom razdoblju nije ostvarena ciljna vrijednost, odnosno nije ispunjen pokazatelj zona u Novoj Rači. Očekuje se da će se ključni rezultat biti vađeniji u narednim godinama provedbe. Ukupno je utrošeno 20.000,00 EUR, što pokazuje da se radi o ostvarenju ključnih vrijednosti. Status provedbe mjere je "U TIJEKU".
2	Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 1. Konkurentna i inovativna gospodarstva	Mjera 1.2. Poticanje kulturnih aktivnosti	Dodjeljene potpore za poticanje kulturnih aktivnosti	Svibanj 2029. godine	1.2.-1. Broj dodijeljenih potpora za kulturne aktivnosti	0	3	4	43.426,74 €	NP	U TIJEKU	Mjera se provodi u skladu s planiranim dinamikom provedbe. U izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 4 potpore za kulturne aktivnosti a cilja postizanja kulturne na području Općine Nova Rača. Prema tome je ciljna vrijednost od 3 potpore u ovom izvještajnom razdoblju. Ukupno je utrošeno 43.426,74 EUR. Status provedbe mjere je "U TIJEKU".
3	Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 2. Održavanje i razvijanje ljudi	Mjera 2.1. Unaprijeđeno školstvo	Dodjeljene potpore za predškolski odgoj	Svibanj 2029. godine	2.1.-1. Broj dodijeljenih potpora za predškolski odgoj	0	2	2	39.655,41 €	NP	U TIJEKU	Mjera se provodi u skladu s planiranim dinamikom provedbe. U izvještajnom razdoblju dodijeljeno su 2 potpore za predškolski odgoj te je postignuta ciljna vrijednost pokazatelja. Isto tako, dodijeljeno su 2 potpore za osnovnoškolski odgoj te je postignuta ciljna vrijednost pokazatelja. Također dodijeljeno je 1 potpora za srednjoškolski odgoj, na ciljnu vrijednost nije ostvarena koja je iznosila 2 potpore. Ukupno je utrošeno 94.414,17 EUR. Status provedbe mjere je "U TIJEKU".
			Dodjeljene potpore za osnovnoškolsko obrazovanje	Svibanj 2029. godine	2.1.-2. Broj dodijeljenih potpora za osnovnoškolski odgoj	0	2	2	32.248,56 €	NP	U TIJEKU	
4	Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 2. Održavanje i razvijanje ljudi	Mjera 2.2. Unaprijeđeno predškolski odgoj i obrazovanje	Dodjeljene potpore za redovan rad dječjeg vrtića	Svibanj 2029. godine	2.2.-1. Broj dodijeljenih potpora dječjim vrtića	0	1	1	169.621,92 €	NP	U TIJEKU	Mjera se provodi u skladu s planiranim dinamikom provedbe. U izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 1 potpora dječjim vrtića te je time ostvarena ciljna vrijednost. Nadalje, osim toga je rekreativno-igrovanje i odgoj za predškolski odgoj i obrazovanje, što prema tome ciljnu vrijednost je u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo planirano ostvarenje ovog pokazatelja. Ukupno je utrošeno 230.599,42 EUR. Status provedbe mjere je "U TIJEKU".
			Opremljena Dječja vrtić Rača Nova Rača	Svibanj 2029. godine	2.2.-2. Broj rekreativno-igrovanjih objekata za predškolski odgoj i obrazovanje	0	0	1	60.977,50 €	NP	U TIJEKU	
5	Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Mjera 3.1. Poticanje sportskih aktivnosti	Dodjeljene potpore za poticanje sportskih aktivnosti	Svibanj 2029. godine	3.1.-1. Broj dodijeljenih potpora sportskim udruženjima	0	3	3	84.850,00 €	NP	U TIJEKU	Mjera se provodi u skladu s planiranim dinamikom provedbe. U izvještajnom razdoblju dodijeljeno su 3 potpore sportskim udruženjima te je time ostvarena ciljna vrijednost na ovom izvještajnom razdoblju. Ukupno je utrošeno 84.850,00 EUR. Status provedbe mjere je "U TIJEKU".
6	Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Mjera 3.2. Razvoj socijalnih udruženja	Dodjeljene pomoći u novcu i naravi pojedincima i obiteljima	Svibanj 2029. godine	3.2.-1. Broj dodijeljenih pomoći	0	3	8	102.083,01 €	NP	U TIJEKU	Mjera se provodi u skladu s planiranim dinamikom provedbe. U izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 3 pomoći u novcu i naravi pojedincima i obiteljima te je dodijeljeno 4 pomoći udruženjima socijalne skrbi. Ukupno je utrošeno 105.027,92 EUR. Status provedbe mjere je "U TIJEKU".
			Dodjeljene pomoći udruženjima socijalne skrbi	Svibanj 2029. godine	3.2.-2. Broj dodijeljenih pomoći udruženjima socijalne skrbi	0	2	2	2.944,91 €	NP	U TIJEKU	
7	Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Mjera 3.3. Podrška socijalno ugroženim osobama	Provedeni projekti „Zaštit“	Prosinac 2027. godine	3.3.-1. Broj korisnika projekata	0	36	66	163.447,20 €	NP	U TIJEKU	Mjera se provodi u skladu s planiranim dinamikom provedbe. U izvještajnom razdoblju provede „Zaštit“ nastavljen je u tijeku obnove 66 korisnika, čime je potpuno ispunjena planirana ciljna vrijednost od 36 korisnika. Ukupno je utrošeno 163.447,20 EUR. Status provedbe mjere je "U TIJEKU".
8	Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 6. Demografska evolucija i bolji položaj obitelji	Mjera 4.1. Razvoj organizacija civilnog društva	Dodjeljene potpore religijskim udruženjima	Svibanj 2029. godine	4.1.-1. Broj dodijeljenih potpora religijskim udruženjima	0	2	0	0,00 €	NP	U TIJEKU	Mjera se provodi u skladu s planiranim dinamikom provedbe. U izvještajnom razdoblju dodijeljeno su 3 potpore udruženjima građana, te je time ostvarena ciljna vrijednost na ovom izvještajnom razdoblju. Istovremeno, dodijela potpora religijskim udruženjima nije realizirana, odnosno ciljnu 2 potpore nisu ostvarene te je ostvarena vrijednost 0, dakle nije ostvarena raspoloživa sredstva na ovaj pokazatelj. Ukupno je utrošeno 24.950,00 EUR. Status provedbe mjere je "U TIJEKU".
			Dodjeljene potpore udruženjima građana	Svibanj 2029. godine	4.1.-2. Broj dodijeljenih potpora udruženjima građana	0	3	3	24.950,00 €	NP	U TIJEKU	
9	Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 6. Demografska evolucija i bolji položaj obitelji	Mjera 4.2. Poticanje demografske evolucije i općinskog prostora	Dodjeljene naknade mladim obiteljima za plaćanje stanovnog prostora	Prosinac 2025. godine	4.2.-1. Broj dodijeljenih naknada mladim obiteljima	0	10	10	27.571,38 €	DA	PROVEDENO	Mjera je provedena u skladu s planiranim rnk. U izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 10 naknada mladim obiteljima za plaćanje stanovnog prostora. Ukupno je utrošeno 27.571,38 EUR, a status mjere je "PROVEDENO".
10	Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 9. Samostalnost u bran i razvoj biogospodarstva	Mjera 5.1. Podrška razvoju poljoprivrede	Dodjeljene potpore za poticanje poljoprivrede	Svibanj 2029. godine	5.1.-1. Broj dodijeljenih potpora za poticanje poljoprivrede	0	5	0	0,00 €	NP	U TIJEKU	Mjera se provodi u skladu s planiranim dinamikom provedbe. U izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 0 potpora za poticanje poljoprivrede, a ciljnu vrijednost bilo je 5. Predložena sredstva za ovu mjeru nisu utrošena te se očekuje da će se utrošiti u narednom razdoblju. Status mjere je "U TIJEKU".
11	Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 12. Razvoj prepoznatljivih područja i područja s razvojnim potencijalima	Mjera 6.1. Unaprijeđeno komunalno-infrastrukturalno	Rekonstruirana cesta Močarija-Konzevas Račanski	Prosinac 2025. godine	6.1.-4. Duljina rekonstruiranih/izgrađenih cesta (m)	0	200	0	0,00 €	NP	U TIJEKU	Mjera se provodi u skladu s planiranim dinamikom provedbe. U izvještajnom razdoblju došlo je do odstupanja u provedbi aktivnosti, zbog čega se sve planirane aktivnosti provede u narednom periodu, a mjesta gdje planirano ruka postignuća aktivnosti. Status mjere je "U TIJEKU".
			Rekonstruirana nezavršena cesta i polje grinja Olovac	Svibanj 2029. godine								
			Rekonstruirana cesta Duntin - Pakvoce	Prosinac 2026. godine								
			Rekonstruirana ulica kod ambulante u Novoj Rači	Prosinac 2025. godine								
			Izgrađena vodovodna mreža	Svibanj 2029. godine		6.1.-2. Duljina izgrađene vodovodne mreže (m)						
Uloženo odlaganje otpada Konzevas Račanski	Svibanj 2029. godine	6.1.-3. Broj uređenih odlagališta otpada	0	0	0	0,00 €	NP	U TIJEKU				
12	Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 12. Razvoj prepoznatljivih područja i područja s razvojnim potencijalima	Mjera 6.2. Unaprijeđeno društvene infrastrukture	Rekonstruiran dom Slavinka Korvačić	Prosinac 2025. godine	6.2.-1. Broj rekonstruiranih/uređenih društvenih objekata	0	1	1	11.574,07 €	DA	PROVEDENO	Mjera je provedena u skladu s planiranim rnk. U izvještajnom razdoblju rekonstruirano je društveni objekat pod nazivom "dom Slavinka Korvačić". Ciljnu vrijednost je ostvarena u narednom rnk. je utrošeno 11.574,07 EUR.
13	Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 12. Razvoj prepoznatljivih područja i područja s razvojnim potencijalima	Mjera 6.3. Unaprijeđeno javne infrastrukture	Izgrađen Dom za starije Nova Rača	Prosinac 2025. godine	6.3.-1. Broj izgrađenih/rekonstruiranih domova	0	0	0	0,00 €	NE	U TIJEKU	Mjera se provodi u skladu s planiranim dinamikom provedbe. U izvještajnom razdoblju izvršena je izgradnja tehnološkog doma, 9. Doma Olovac. Sve aktivnosti imaju status provedbe "U TIJEKU". Neki aktivnosti odstupaju od planirane cijle, na očekuje se njihova provedba u narednom periodu. Ostajanje se izvršava administrativnim i proceduralnim radovima, a utrošeno je ukupno na ovu mjeru 7.891,96 EUR.
			Izgrađen Dječji vrtić Nova Rača	Svibanj 2029. godine	6.3.-2. Duljina izgrađenih/rekonstruiranih dječjih vrtića	0	0	0	0,00 €	NP	U TIJEKU	
			Izgrađen Dječji vrtić Slavinka Korvačić	Svibanj 2029. godine	6.3.-3. Broj izgrađenih/rekonstruiranih domova	0	0	1	7.891,96 €	NP	U TIJEKU	

Datum:	12.02.2026.
Ime i prezime predstavnika regionalnog lokalnog koordinatora:	Jasna Ostanoš Razvojna agencija Bjelovarčko-bilogorske županije
Potpis predstavnika regionalnog lokalnog koordinatora:	
POTPIS ODGOVORNE OSOBE JLP(R)S:	Darko Knežić, općinski načelnik



PROVEDENO  
U TIJKU

KASNIJE

NIJE POKRESNITO

ODSTAJE SE